


Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
CAPA à 33 BARATTES S43	Indicateur de résultat du nombre de barattes produites	22	31 barattes/J	33 barattes / J
Sortir les chefs d'équipes de la production	Planning sans C.E positionnés en production	1	0	0
Construire et Piloter la formation	Parcours de formation par secteur + standard de travail	0	1	1
Gérer efficacement les flux sur le terrain, pilotage C.E avec les équipes opérationnelles, priorisation	Management Visuel Activité terrain fonctionnel par les équipes terrain		En cours	1

Dates Réalisées / Planifiées



Mise en œuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Coaching de Cedric (Eric) - TT Responsable Adjoint - Suivi des exigences Point Pacte - Echanges attentes Chefs D'équipe Coaching / Explication à Virginie des Problematisques (Loic) Point de Coordination sur gestion des flux (Bob) - Point sur Fonctionnement - Création de Mode Opératoire et proposition de Suivi Suivi des Saturation des Frigos - Saturé X7 fois avant mercredi midi, en saturation mercredi après-midi - Présentation à Virginie des outils & méthodes et du suivi + revue P.A et avancement	Suivi rapproché de suivi de flux (caler de façon rapproché pour assurer fonctionnement conforme) - déjà bien parti Suivi des saturation des frigos. Une étude existe du temps de O.Mazoué (voir avec Kevin). Pas d'outil pour prévoir la saturation (charge cellules et maturation). Suivre et accompagner Cedric dans la mise en oeuvre de son plan d'action et de ses engagements	Le PACTE du jour est plutôt dynamique, Virginie a pris le train en marche Montée en capacité Barattes (34 le mardi) avec causes de non fabrication identifiées. Remplissage des indicateurs au quotidien, suite de remplissage des causes, à poursuivre Les Tournées de terrain fonctionnent Démarrage Suivi de flux en visuel, bien adopté par les chefs d'équipe. Utilisation de l'outil GPEC pour piloter les effectifs Fort engagement de Cedric sur la mise en oeuvre des nouvelles méthodes	L'indisponibilité et non-alignement Aubret pour construire la tournée de terrain / Standards de Leadership pour la Qualité. La necessite de faire le lien avec les appros devient de plus en plus pressant (éviter les sur-charges process (cellules, frigos)), assurer la matière premières). Besoin de mieux planifier les interventions en fonction des problématiques. Equipes impactées par le changement de responsables de sites

Réalisées

Sponsor	Alexis
Pilote	Claude
Cédric	Loubna
Mickael	Florent
Intervenant ACT	Loic G + Wilfrid + Bob

Illustrations de l'intervention

