

Chantier : Accompagnement GPEC

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
GPEC S3 - Structuration et création du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par S3	0	1	1
GPEC Viandes - Structuration, création et alimentation du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par Viandes	0	1	1
Accompagnement démarrage processus GPEC avec RH, ajustement des fichiers	Rituels GPEC définis et démarrés	0	0	4

Suivi du projet

Avancement : 75%

octobre 2025	novembre 2025
07/10 15/10 17/10 23/10	21/11

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Point d'avancement S1: Demande de 2 modifications supplémentaires: 1) Création de 2 motifs d'absence supplémentaires i) Demande d'absence (en attente) DEM ii) Autre absence (pour couvrir Enfant malade, Temps partiel, Mi-Temps thérapeutique) 2) Elargir le calendrier de pose de congés à toute A+1 Ces modifications validé en principe par toutes les salaisons et les fichiers modifiés en conséquence dans la journée. Je vais faire un schéma d'explication Point avancement S3 1) Définition mode de planification effectif avec Mehmet 2) Création des graphiques pour S3 concernant le nombre et les compétences des CLAC en Zone Blanche	Statuer sur Rôles et Responsabilités et détails du Process. S3 souhaite que les Chefs d'équipe utilisent le fichier, d'où verrouiller quelques cellules pour les protéger Transfert savoir faire du fichier à Olivier

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Tous globalement content du fichier	Process à clarifier,

Equipe chantier

Pilote	Claude
Sponsor	Eric
Contributeurs	Mehmet Ghislain Marc Virginie Olivier
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention



