


<u>Objectifs du chantier</u>	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Mettre en place un MVP pour les équipes ADV/AC	Nombre MVP	0	1	1
• Personnes formées à l'animation de la performance	persones formées	0	12	12
• Pilotage des Performances	Pilotage Indicateurs	0	4	3

Dates Réalisées / Planifiées




Mise en œuvre des actions

Bilan à Chaud

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Partage des problématiques de l'équipe export et les informations sur la charge. Echange avec l'équipe en collectif sur les problématiques. Propositions de mesure et de solutions	Mise en place tableau de suivi des actions stratégiques au mois Mise en place pilotage pour passage en EDI sur l'Allemagne et l'Europe Suivre temps perdus pour Export US / MO lors des passage commandes et prépa	Une échange entre l'équipe export avec leurs problématiques avec des propositions de solutions pour gagner du temps	Risque que l'équipe retombe dans le fonctionnement 'd'avant' - assurer le suivi des actions entrepris visuellement et lors des points 1:1 Impact de l'avancement du projet logistique

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Colombe
Sponsor	Colombe
Contributeurs	Clément
Marie-Pierre	Gwendoline
Camille	
Intervenant ACT	Bob



Illustrations de l'intervention

[illegible][illegible]