

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Création de standards assistés par IA	Conformité étape	0	80	90
Création de standards assistés par IA	Conformité points clés	0	80	90
Création de standards assistés par IA	Conformité raisons	0	50	90

Suivi du projet

Avancement :

100%

avril 2026

07/04

Mise en oeuvre des actions

Réalisées
- Tests sur différentes lignes de production (bruyantes et non bruyantes) - Tests de durée sur des séquences de 5 min, 15 min et 30 min Identification de plusieurs problèmes techniques (connexion, affichage, images) - Optimisation progressive des standards au cours de la journée - Amélioration significative de la qualité des standards générés - Tests et intégration de différents modes de détection vocale

A faire
- Tester l'utilisation de micros portés par les opérateurs pour améliorer la captation audio - Réaliser des tests de débit en simulant différentes conditions réseau - Enregistrer certaines données en base pour assurer le suivi et éviter les pertes d'informations - Optimiser la gestion des images (ordre et format d'affichage) - Poursuivre les tests sur les environnements bruyants

Bilan à chaud

Satisfactions
- Amélioration nette de la qualité des standards générés - Temps de génération très rapide (moins de 20 secondes pour 30 minutes de contenu sur certains standards) - Points clés globalement fiables avec environ 90 % de réussite

Points de vigilance
- Difficulté d'exploitation sur les lignes bruyantes (captation audio limitée) - Nécessité d'être très proche de l'opérateur pour capter correctement l'information - Problèmes techniques rencontrés (écrans blancs, pertes de connexion, erreurs d'affichage) - Mauvaise gestion du format lorsque trop d'images sont présentes - Hallucinations de l'IA, notamment dans la génération des raisons

Equipe chantier

Pilote	Yann Grandvallet
Sponsor	/
Contributeurs	/
Intervenant ACT	Nino GUINBERTEAU

Illustrations de l'intervention

