

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Création de standards assistés par IA	Conformité étape	0	100	100
Création de standards assistés par IA	Conformité points clés	0	80	100
Création de standards assistés par IA	Conformité raisons	0	50	100

Suivi du projet

Avancement : 100%

avril 2026

07/04

29/04

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
- Tests sur différentes lignes de production (bruyantes et non bruyantes) - Optimisation progressive des standards au cours de la journée - Tests des micros	- Réaliser des tests de débit en simulant différentes conditions réseau pour tester la réaction de la base de données - Poursuivre les tests sur les environnements bruyants - Améliorer les connexions base de données pour éviter les pertes de data - Résoudre problème de génération après 10 minutes - Revoir prompt point clé / Raison pour ne pas inventer de raison / créer trop de point clé - Tester transcription en mode Etape par Etape - Reduire le tps de génération en mode complet

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
- Amélioration nette de la qualité des standards générés - Les micros réduisent de 80% les problèmes de transcription	- Hallucinations de l'IA, notamment dans la génération des raisons - Connexion DB compliqué (Perte de standards) - Génération impossible après 10 minutes

Equipe chantier

Pilote	Yann Grandvallet
Sponsor	/
Contributeurs	/
Intervenant ACT	Nino GUINBERTEAU

Illustrations de l'intervention

