

Chantier : **Projet Pôle PC**

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Créer 2 scénarios de montés en capacité dont un à +50%	Nombre de scénarios	0	0	2
Aménager l'atelier de manière flexible pour les 3 ans à venir	Avancement de l'aménagement (1 - plan, 2 - En cours, 3 - Mis en place)	0	0	0
Atteindre et maintenir 55% de contribution	% Contribution	40	0	55

Suivi du projet

Avancement : 31%

mai 2025	juin 2025	septembre 2025	juillet 2025	octobre 2025
20/05	10/06	25/09	15/07	22/10

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Kick Off chantier avec Noël, Alexis et Lucas	Réaliser les premières analyses de déroulement	Equipe alignée	N/C
Alignement sur la démarche à suivre		Première analyse de déroulement démarrée	
Présentation de l'outil analyse de déroulement et pratique terrain			

Bilan à chaud

Equipe chantier

Pilote	Noël étape 1 à 5 Alexis étapes 5 à 10
Sponsor	Fabien Catroux
Contributeurs	Lucas Rolland
Intervenant ACT	Frank FAUXBATON

Illustrations de l'intervention

Déposez vos images ici