


Chantier : **Projet Pôle PC**

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Créer 2 scénarios de montés en capacité dont un à +50%	Nombre de scénarios	0	0	2
Aménager l'atelier de manière flexible pour les 3 ans à venir	Avancement de l'aménagement (1 - plan, 2 - En cours, 3 - Mis en place)	0	0	0
Atteindre et maintenir 55% de contribution	% Contribution	40	0	55

Suivi du projet



Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Analyse et critique des 4 premières analyses de déroulement réalisées en inter-session	Terminer les AD pour les transformer en BDD de temps flexible
Identification des premiers leviers d'amélioration	
Point sur la technique et apports méthodologiques	

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Bon avancement en inter session	N/C
Les premiers gains identifiés sont significatifs	

Equipe chantier

Pilote	Noël étape 1 à 5 Alexis étapes 5 à 10
Sponsor	Fabien Catroux
Contributeurs	Lucas Rolland
Intervenant ACT	Frank FAUXBATON

Illustrations de l'intervention

Déposez vos images ici