


Chantier : **Projet Pôle PC**

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Créer 2 scénarios de montés en capacité dont un à +50%	Nombre de scénarios	0	0	2
Aménager l'atelier de manière flexible pour les 3 ans à venir	Avancement de l'aménagement (1 - plan, 2 - En cours, 3 - Mis en place)	0	0	0
Atteindre et maintenir 55% de contribution	% Contribution	40	0	55

Suivi du projet



Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Challenge et validation des AD	Mettre à jour les Analyses de déroulement avec les anomalies détectées.
Création de la BDD de temps à partir des Analyses de déroulement	Terminer les analyses manquantes identifiées
Premiers scénarios calculés avec les taux d'équilibrage pour rebouclage des AD	Passage de relai du chantier à Alexis

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Rapidité de transformation grâce à l'accès aux bases simple	N/C
Les premiers gains identifiés sont significatifs	

Equipe chantier

Pilote	Noël étape 1 à 5 Alexis étapes 5 à 10
Sponsor	Fabien Catroux
Contributeurs	Lucas Rolland
Intervenant ACT	Frank FAUXBATON

Illustrations de l'intervention

Déposez vos images ici