

Chantier : YB

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Formation Modules Yellow Belt selon Programme	Modules déployées	0	4	4
Définir un projet à suivre dans le cadre du Yellow Belt	Projet défini	0	1	1

Suivi du projet

Avancement : 100%

septembre 2025	novembre 2025
23/09 24/09	04/11

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Point sur avancement Définition d'une Tournée de Terrain pour la production Pose d'un complément de Réunion Kick Off: - Suivi Tournée de Terrain - Succès de la semaine - Carte d'action prioritaire - Plan D'Action Ecriture d'un standard de mise en palette Plan de mise en place des Points ci-dessous Remise des Certificats Yellow Belt	Voir Plan d'Action

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Une équipe solidaire et de bon humour qui a bien avancé entre les séances. Bonne avancement aujourd'hui. Présentation ludique des thèmes. Bravo à tous pour vos Yellow Belt !	Nombre de missions de chacun, risque dans le suivi des dispositifs. à assurer par Valentin

Equipe chantier

Pilote	Virginie
Sponsor	Valentin
Contributeurs	Djamila François
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

