


Chantier : Coaching mise en place et animation PPS

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Une pilotage de performance avec les standards à travers d'un MVP	Changements de goulotte Miele bon du 1er coup	0	0	0
Nombre de Standards écrits	Nombre de Standards écrits	0	14	43

Suivi du projet



Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
Alignement - Objectifs - Actuels - Cibles Formation - Comment passer de l'intention à l'action à travers les indicateurs de résultats, de processus et le pilotage Pose de deux piliers: Devenir Conducteur Pilotage Bon du premier coup des changements de goulotte Miele Pose d'un Standard d'Animation	Mise au propre des indicateurs Décider sur le lieu de la réunion, Installer la réunion démarrer le rituel

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Bon début de réflexion, pose de deux piliers, . Bon alignement avec les objectifs	Trouver le bon rythme des animations pour assurer le pilotage

Equipe chantier

Pilote	Cyril
Sponsor	Julien
Contributeurs	Meghann Clément Omar
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

