

Objectifs du chantier				Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Diagnostiquer la service Maintenance				Pose Diagnostique	0%	100%	100%
• Proposer et mettre en place du pilotage				Compléter Road Map	0%	100%	100%
• Définir un Road Map de progrès				Poser Indicateur	0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

mai 2024	juin 2024	sept 2024	oct 2024	nov 2024		févr 2024		Avancement
 21-22/05	 04/06	 26/06	 05/09	 17/10	 28/11	 à déf		78%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Revue du Progrès depuis le 17/10 Travail sur Road Map Maintenance 2024-2025-2026 Proposition de Pilotage de Projet GMAO	Retravailler Pilotage de Projet avec Bastien, notamment le RACI, feuille de route et analyse fonctionnelle Continuer à suivre les feuilles préventifs suite retours des premiers	Taux de disponibilité machine toujours suivi >95%. Feuilles de préventifs en cours Des bonnes échanges autour du pilotage projet GMAO, vision claire. Road Map travaillé ensemble C/J-C, accord sur fonctionnement	Nécessité d'être assertif avec l'équipe maintenance afin d'assurer que les démarches mises en place soient efficaces (à démarrer par la remplissage des documents).

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Christophe & Jean-Christophe
Sponsor	Yann
Contributeurs	Christophe
	Jean-Christophe
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

