

Objectifs du chantier

- Cartographier le processus Qualité, rendre visible les écarts et bâtir le plan d'action
- M.V.P - Management visuel Qualité - piloter et animer au quotidien la qualité avec la production
- Définir les Rôles & responsabilités de chaque acteurs dans le processus
- Verrouiller son processus, faire des tournées de terrain optimales liés au processus

Indicateurs / Livrables

- Cartographie
- Indicateurs résultats et processus + P.A
- Matrice R & R construite en équipe
- Support tournée de terrain

Initial

0

Actuel

1

Cible

1

Dates Réalisées / Planifiées

Septembre



29/09
J1



30/09
J2



03/10
J3



Octobre

Novembre



20/11
J4



26/11
J5



Avancement

5/6 Jours

Réalisées

- Accueil, présentation des objectifs du jour
- Formation sensibilisation méthode TWI
- Théorie former en 5 étapes
- Pratique - former sur standard Longueur
- Pratique - former sur standard marquage
- Prise de recul "ce que j'améliore demain"
- Animation tableau B1C bien verrouiller le pilotage
- Plan d'action final
- RETEX projet et mot de fin sur les enjeux
- Définir le garant et capitaine des dérives

A Faire

- Communication aux équipes
- Former les équipes au 2 standards prioritaires : Marquage et longueur
- Lancer l'animation B1C - 01/12
- Revoir Emmanuel audit terrain Marquage
- Revoir Franck standard prise longueur
- Planifier date J6 si besoin en fonction de l'intersession

Satisfactions

- Les livrables sont prêts !
- L'équipe est prête à faire feu !

Points de Vigilance

- Prioriser et dégager du temps sur le projet B1C
- Prévoir et couvrir des formateurs référents.

- Suivre l'équipe de nuit et coup de pouce à Fred si besoin

- Réaliser des VRS pour assurer que le processus ne dérive pas

Intervenant ACT

Pilote

Dominique C

Sponsor

Yann M

Contributeur

Caroline B

Jean Jacques D

Yann C

Antoine B

William B

Intervenant ACT

Loïc Gomes



Illustrations de l'intervention

