


Objectifs du chantier		Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Déploiement de l'ordonnancement des flots aux Animateurs d'îlot		0	0	0	0
• Assurer le flux d'information autour du changement		0	0	0	0
• Assurer les animations par îlot		0	0%	0%	0%

Dates Réalisées / Planifiées



Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Définition des Entrées / Process / Sorties du processus de planification à 5 jours pour les animateurs d'îlot. La majorité des actions entrepris Clarification des contraintes de chaque acteur par rapport au planning Définition d'un plan de déploiement pour arreter le planning du Resp. Prod dès le 16/02.	Mise en route nouvelle routine - planning des 3 ilots à 5 jours. Suivi des échanges avec l'outillage, chef de nuit, caristes, équipe logistique et qualité	Dynamique d'avancer de toute l'équipe. Mise en place rapide des actions pour démarrer et tester rapidement. Volonté de changer les pratiques.	Besoin de formaliser les pratiques pour ancrer un fonctionnement standard entre les animateurs. Risque de suivi trop espacés.

Bilan à Chaud

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Dominique
Sponsor	Yann
Contributeurs	Antoine
Jean-Jacques	Hugues/Caroline
Yann	Jean-Jacques
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

