


Objectifs du chantier		Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Déploiement de l'ordonnancement des îlots aux Animateurs d'îlot		Planning dans chaque îlot	0	3	3
• Assurer le flux d'information autour du changement		Points à traiter ouverts	5	4	0
• Assurer les animations par îlot		Animations îlot	0	1	3

Dates Réalisées / Planifiées



Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Revue et participation aux Animations d'îlot des 3 animateurs. Construction d'un MVP2 (Point Pilotage Extrusion) : - Animateurs d'îlot / Resp Prod deux fois par semaine - Fonctions Support / Resp Prod en Hebdo Création support et test de la Tournée de Terrain MVP2	Suivi des points des animateurs d'îlot et assurer la standardisation des supports (tableaux et remplissage TT) Démarrage des Points Pilotage Extrusion Fixer horaires pour les tournées de terrain Harmoniser Coaching avec chantier Maintenance	Création d'un MVP2 pragmatique - basée sur le traitement des actions efficaces dans le temps Intrants: Remontées MVP1, TRS, Plan de charge et Tournée de Terrain Sorties: Actions à traiter	Hétérogénéité dans la qualité des animations d'îlot. Continuer à accompagner les animateurs d'îlot pour trouver leur positionnement, autonomie et la bonne niveau de prise d'actions entre les deux MVP

Bilan à Chaud

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Dominique
Sponsor	Yann
Contributeurs	Antoine
	Yann
	Jean-Jacques
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

