

Chantier : Chantier B1C

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Supprimer les erreurs de pesée	OF Non-Conformes (%)	11	8	3
Diminuer les temps de bilan matière	Taux de Conformité Bilan Matière (%)	64	70	90
Mettre en place Standards / Détrompeurs	à définir	0	0	0

Suivi du projet

Avancement : 75%

mars 2025	avril 2025
07/03 21/03	04/04 22/04

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire
1. Formation FAST (1 jour) 2. Présentation DARVIS 3. Revue des Standards en cours	Continuer la création des standards en cours Identifier les formateurs et plan de formation Replanifier 4ème jour du chantier B1C (décalé)

Bilan à chaud

Satisfactions	Points de vigilance
Compréhension des Standards TWI, et méthodes de formation.	Plan de déploiement des standards en retard. il est important de déployer les standards de fonctionnement pour diminuer la variabilité de performance que chercher le standard 'parfait'

Equipe chantier

Pilote	Olivier Rousière
Sponsor	Jean-Yves Thoby
Contributeurs	Joseph Fred Willy Camille Gwenola
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

