

| Objectifs du chantier                                                   | Indicateurs                                | Initial | Actuel | Cible |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|-------|
| Projeter une organisation à partir de mesure de flux et de temps        | 2 scénarios - 1 court terme, 1 moyen terme | 0       | 0      | 2     |
| Améliorer le travail réel - Mesurer les bénéfices de la situation cible | Charge capa                                | 0       | 0      | 1     |
| Sécuriser les choix réalisés - Produire un projet défendable            | Présentation préparée                      | 0       | 0      | 1     |

Suivi du projet

Avancement : 50%

| février 2026                      | avril 2026                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <div>19/02</div> <div>20/02</div> | <div>03/04</div> <div>16/04</div> |

Mise en oeuvre des actions

| Réalisées                                                                                                                                                                                                       | A faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Satisfactions                                                                                                                                                                                        | Points de vigilance                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Chronogramme simplifié actuel</li><li>- Chronogramme cible</li><li>- Analyse des cadences consos</li><li>- Mesure et alignement sur les consos moyennes cible</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensionner le stock moule</li><li>- Reboucler les cadences et mettre à jour le chronogramme cible</li><li>- Calcul du saturation des moyens</li><li>- Spaghetti cible pour croisement de flux</li><li>- Matrice effort bénéfice des solutions moyen et long terme</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Equipe très disponible pour pousser les analyses, obtenir les informations</li><li>- Détection de la clé du rythme et de l'orga -&gt; le nettoyage</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bien calculer la saturation du pont en J3</li></ul> |

Equipe chantier

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Pilote          | Hervé Deperiers |
| Sponsor         | Julien Dalmont  |
| Contributeurs   | Romain Huet     |
| Intervenant ACT | Frank FAUXBATON |

Illustrations de l'intervention

