
Initial Actuel Cible

22 30 barattes/J 33 barattes / J

1 0 0

0 1 1

En cours 1

Illustrations de l'intervention

Sponsor  Alexis 

Pilote Claude 

Cédric Loic

Virginie Pascal

Kevin Gilles

Intervenant ACT Loic G + Wilfrid + Bob

Réalisées

Réalisées A faire Satisfactions Points de Vigilance

Assister au Point PACTE lundi
Création des Tournées de Terrain Conditionnement 
avec Loïc et Pascal prêt pour test.
Echanges avec Cédric/Kevin/Gilles sur fonctionnement 
du pilotage de flux - proposition d'amélioration pour le 
rendre plus visuel.
Coaching de Virginie sur le fichier Gpec.
Formation d'une 1/2 journée en gestion de projet de 
Florent.

Tester les Tournées de terrain Condi Le PACTE jour fonctionne, les problèmes sont toute 
suite visibles, les causes de non-performances notées, 

les actions sont prises et avancent
Les 3 tableaux de suivi de flux fonctionnent, les Chefs 

d'équipe et pilotes y adherent. 

La partie intégration/formation du PACTE est moins 
suivie, risque sur pilotage des effectifs.
Attention lors de l'animation de ne pas tomber trop 
dans les détails.
Les Chefs d'équipe pas encore prêts pour l'animation 
PACTE

Mise en œuvre des actions Bilan à Chaud

Sortir les chefs d'équipes de la production Planning sans C.E positionnés en production 

Construire et Piloter la formation
Parcours de formation par secteur 

+ standard de travail

Gérer efficacement les flux sur le terrain, pilotage C.E avec les équipes opérationnelles, priorisation
Management Visuel Activité terrain fonctionnel par les 

équipes terrain 

Dates Réalisées / Planifiées

Octobre Novembre Avancement 

60%

TASK FORCE S1 

Objectifs du chantier Indicateurs :

CAPA à  33 BARATTES S43 Indicateur de résultat du nombre de barattes produites 

S40 S41 S42S39 S44 S45 S48


