
Initial Actuel Cible

• Diagnostiquer la service Maintenance 0% 100% 100%

• 0 0 à déf

• 0% 50% 100%

Intervenant ACT Bob

novembre 2024

Contributeurs Christophe

Jean-Christophe

Revue du progrès depuis le 05/09.
Indicateur disponibilté machine extrusion en place. 
Formation court sur la reconnaissance et le feedback 
assertif pour renforcer les comportements dans 
l'équipe (fiche outil transmis)
Proposition de pilotage du préventif en visuel

Presenter le nouvel outil aux équipes 
maintenance puis piloter le suivi de préventif

Indicateur de taux de disponibilité machine qui 
montre 100% disponibilité pour lignes 
critiques.
Suivi du preventif pour commencer à avoir des 
données 

Stratégie Christophe / Jean-Christophe et leurs 
attributions à travailler.
Replacement de Didier dans l'équipe 
maintenance, plan de sucession à mettre en 
place. 

Equipe chantier Kaizen Illustrations de l'intervention

Pilote
Christophe & Jean-

Christophe

Sponsor Yann

Avancement 

67%

Mise en œuvre des actions Bilan à Chaud

Réalisées A Faire Satisfactions Points de Vigilance

Définir un Road Map de progès Completer Road Map

Dates Réalisées / Planifiées

mai 2024 juin 2024 septembre 2024 octobre 2024

CHANTIER #5 : ACCOMPAGNEMENT MAINTENANCE

Objectifs du chantier Indicateurs :

Pose Diagnostique

Proposer et mettre en place du pilotage Suivi Plan d'Action

21-22/05 04/06 26/06 05/09 17/10 28/11


