
Initial Actuel Cible

• Diagnostiquer la service Maintenance 0% 100% 100%
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Intervenant ACT Bob

Contributeurs Christophe

Jean-Christophe

3 Stds crées - passage en révue 

Indicateurs - Taux de disponibilité machine 
restent à 94%
Revue des preventifs - 7 de fait, en arrêt sur 
mai (congés et absence Romaric)
Proposition de faire un point équipe hebdo le 
lundi à 10h en appuyant sur le tableau

Reste à valider les stds puis mettre en place 
les vérifications des stds

Démarrer les points hebdo équipe dés lundi 
19/05 en appuyant sur le tableau - Rendre 
visible ce qui est important

Relancer les points Prod/Maintenance

Taux de Dispo toujours à 94%, les lignes 
critiques à 100%.
Des améliorations de processus en cours 
(écriture des standards, suivi des pièces 
détachées).  Contrôles supplementaires par 
rapport aux retours des preventifs (vérification 
des balais moteurs, huile des moteurs 
reducteurs à suivre)

Difficulté de changer les modes de 
fonctionnement (les points productiion-
maintenance ne se font plus).

Assurer que le préventif reprend suite des 
congés / projets majeurs 

Equipe chantier Kaizen Illustrations de l'intervention

Pilote
Christophe & Jean-

Christophe

Sponsor Yann

Avancement 

94%

Mise en œuvre des actions Bilan à Chaud

Réalisées A Faire Satisfactions Points de Vigilance

Définir un Road Map de progès Poser Indicateur

Dates Réalisées / Planifiées

mai 2024 juin 2024 nov 2024

CHANTIER #5 : ACCOMPAGNEMENT MAINTENANCE

Objectifs du chantier Indicateurs :

Pose Diagnostique

Proposer et mettre en place du pilotage Completer Road Map

21-22/05 04/06 26/06 05/09 17/10 28/11 15/0504/02 11/09


