
Initial Actuel Cible

• 0 0 0

• 0 0 0

• 0 0 0Améliorer l'OTD des produits peints OTD produits peints

Dates Réalisées / Planifiées

mars 2026

CHANTIER  : ORGANISATION & FLUX PEINTURE

Objectifs du chantier Indicateurs :

Efficacité peinture

Baisser la non qualité peinture Cout de non qualité peinture

Améliorer la productivité de la ligne Peinture poudre

avril 2026 mai 2026

Identification de l'ensemble des zones de 

stockage de la ligne peinture.

Définition des régles de stockage par zone

Evacuation rangement de l'atelier

Rangement, tri et plan d'action zone NC

création du management visuel d'activité V1 

peinture poudre

création de la tournée de terrain Peinture 

poudre

Avancement 

33%

Mise en œuvre des actions Bilan à Chaud

Réalisées A Faire Satisfactions Points de Vigilance

Finaliser le rangement et l'identification 

des zones (masquage, mastiquage)

Evacuer et ranger l'Estanco de produits à 

peindre. Définir une zone de poncage en 

tolerie pour ne plus polluer la ligne 

peinture. Tester le management visuel 

d'activité. Lancer les tournées de terrain

Le travail interssession avait été réalisé, 

la zone de preparation des pièces à 

peindre avait été évacuée. Super 

implication de Kevin tout au long de la 

journée, volontaire pour conduire le 

changement a condition d'avoir les outils.

Il va falloir un gros niveau d'exigence pour 

maintenir la zone peinture dans l'état 

défini avec Kevin, il aura besoin que Yann 

et Maelle le soutienne et insistent sur les 

mêmes exigences auprès de l'équipe.

Equipe chantier Kaizen
Illustrations de l'intervention

Pilote Yann

Sponsor Maelle

Intervenant ACT Eric

Contributeurs Kevin

0 Tini

0 Kevin

17/03/2026 31/03/26 22/04/26


