

Chantier : Accompagnement GPEC

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
GPEC S3 - Structuration et création du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par S3	0	0	1
GPEC Viandes - Structuration, création et alimentation du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par Viandes	0	0	1
Accompagnement démarrage processus GPEC avec RH, ajustement des fichiers	Rituels GPEC définis et démarrés	0	0	4

Suivi du projet

Avancement : 8%

octobre 2025

07/10

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Echange sur structure du fichier pour S3 Création d'un libellé 'transfert' pour les absences pour S2 et intégration dans le nouveau fichier S3 Création du fichier GoogleSheets pour S3, transfert des données du fichier S3 de mois de juillet, démarrage de création de structure Effectifs pour S3 Calage des deux jours suivants - GPEC S3 - mercredi 15/10 GPEC Viandes -vendredi 17/10	Evaluer Structure Effectifs S3 - Mehmet Gabarit - Planning Journée à regarder - Bob	Fichier crée, pas de soucis particuliers	RAS

Bilan à chaud

Equipe chantier

Pilote	Claude
Sponsor	Eric
Contributeurs	Mehmet Florent
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention


