

Chantier : Accompagnement GPEC

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
GPEC S3 - Structuration et création du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par S3	0	1	1
GPEC Viandes - Structuration, création et alimentation du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par Viandes	0	0	1
Accompagnement démarrage processus GPEC avec RH, ajustement des fichiers	Rituels GPEC définis et démarrés	0	0	4

Suivi du projet

Avancement : 25%

octobre 2025

07/10

15/10

17/10

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Révue de l'état d'avancement suite 1er demi-journée, échange sur modifications encore à faire Création du structure complet de S3: Feuille des Besoins Feuilles des Effectifs et calculs associés Création des premiers graphiques Mise à jour des formules des pages supports Recherche sur comment faire un tableau de placement	Remplir Structure Effectifs et Besoins S3 - Mehmet Noter quoi à améliorer Faire un retour sur onglet - Placement Prochain point prévu le 23/10 pour finaliser Fichier GPEC S3	Fichier mise à jour avec besoins spécifiques S3, motivation pour compléter	Maniabilité des Graphiques et TCD de GoogleSheets

Equipe chantier

Pilote	Claude
Sponsor	Eric
Contributeurs	Mehmet Florent
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

[illegible]

MEMBRE 1, 2022 RACHUEL FAVRE RACHUEL MARION	MEMBRE 2, 2022 JULIEN LEBLANC CHEVALERIE SOPHIE	MEMBRE 3, 2022 BORET AMÉLIE	MEMBRE 4, 2022 BARRÉ ESTHER	MEMBRE 5, 2022 POLLIAN JULIEN	MEMBRE 6, 2022 MENICER CHRISTELLE	MEMBRE 7, 2022 DENIS ALAIN	Page 1 - 109 -																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUPPORT</th> <th>Site</th> <th>ZONE GRISE</th> <th>Site</th> <th>CR COT SEC</th> <th>AL & IM</th> <th>Remarque</th> <th>SUPPORT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> GEORGES HAMELA MARIE-CLA HUNZINGER </td> <td> Polyvaux Eauvillefontaine </td> <td> DENIS ALAIN RACHUEL MARION BLANC LOUIS SCHWAB ANDRÉE </td> <td> Plate-forme couverture Plate-forme couverture Page 2 105-1 Page 2 105-1 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> CHET DESOUPPE KRIZIAU RESUMEIN LOUIS MICHAEL SAULIM LOUISINA </td> <td> Multibox Multibox CLOTT MARY DOLETT MICHAEL </td> <td></td> <td></td> <td> CHET DESOUPPE </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td> Transport </td> <td></td> <td> Délégation </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SUPPORT	Site	ZONE GRISE	Site	CR COT SEC	AL & IM	Remarque	SUPPORT	GEORGES HAMELA MARIE-CLA HUNZINGER	Polyvaux Eauvillefontaine	DENIS ALAIN RACHUEL MARION BLANC LOUIS SCHWAB ANDRÉE	Plate-forme couverture Plate-forme couverture Page 2 105-1 Page 2 105-1					CHET DESOUPPE KRIZIAU RESUMEIN LOUIS MICHAEL SAULIM LOUISINA				Multibox Multibox CLOTT MARY DOLETT MICHAEL			CHET DESOUPPE					Transport		Délégation	
SUPPORT	Site	ZONE GRISE	Site	CR COT SEC	AL & IM	Remarque	SUPPORT																																
GEORGES HAMELA MARIE-CLA HUNZINGER	Polyvaux Eauvillefontaine	DENIS ALAIN RACHUEL MARION BLANC LOUIS SCHWAB ANDRÉE	Plate-forme couverture Plate-forme couverture Page 2 105-1 Page 2 105-1																																				
CHET DESOUPPE KRIZIAU RESUMEIN LOUIS MICHAEL SAULIM LOUISINA				Multibox Multibox CLOTT MARY DOLETT MICHAEL			CHET DESOUPPE																																
				Transport		Délégation																																	