


Chantier : **Accompagnement GPEC**

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
GPEC S3 - Structuration et création du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par S3	0	1	1
GPEC Viandes - Structuration, création et alimentation du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par Viandes	0	1	1
Accompagnement démarrage processus GPEC avec RH, ajustement des fichiers	Rituels GPEC définis et démarrés	0	0	4

Suivi du proiet



Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Révue des changements fichier GPEC Vlandes et le Std Aubret Création du structure complet pour Viandes: Feuille des Besoins Feuilles des Effectifs et calculs associés Création d'un tableau de Visualisation des Conges sur une semaine	Commencer à remplir et prise en main du fichier	Fichier mise à jour avec besoins spécifiques Viandes, motivation pour compléter	Assurer l'utilité par rapport aux fichiers existants viandes

Equipe chantier

Pilote	Claude
Sponsor	Eric
Contributeurs	Marc
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

