

Chantier : Accompagnement GPEC

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
GPEC S3 - Structuration et création du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par S3	0	1	1
GPEC Viandes - Structuration, création et alimentation du fichier	Fichier crée en Google Sheets, structuré, prise en main par Viandes	0	1	1
Accompagnement démarrage processus GPEC avec RH, ajustement des fichiers	Rituels GPEC définis et démarrés	0	0	4

Suivi du projet

Avancement : 92%

octobre 2025	novembre 2025	décembre 2025
07/10 15/10 17/10 23/10	21/11	16/12

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Revu des 4 fichiers GPEC: S1, S2, S3, S4 Compléter les Modes Opératoires pour expliquer le fonctionnement des fiches de placement et les tableaux d'absences et le calendrier Présentation des fichiers GPEC à Cédric / Florent / Olivier, le fonctionnement , modalités et feuilles de placements / absences possibles. Création d'une feuille de placement S1, proche de S2, présentation à Cédric	Transfert fait à Olivier, il reste néanmoins à faire: 1) Calage et organisation de la bascule des fichiers de 2025 en 2026 2) Remplissage fichiers S1 3) Démarrage du processus d'anticipation du personnel	Fichiers standards pour les 4 saisons Modifications apportés pour faciliter le quotidien	Faire un lien avec un processus PDP incomplet

Equipe chantier

Pilote	Olivier
Sponsor	Eric
Contributeurs	Cédric Olivier Florent
Intervenant ACT	Bob Poole

Illustrations de l'intervention

Déposez vos images ici