

CHANTIER : PILOTAGE ACTIVITÉ PRODUCTION

Objectifs du chantier		Bilan
☒ Périmètre et Mission Marion / Antoine	☐ Rituels d'animation	Compétences
☐ Indicateur Activité Marion	☐ Management visuel petit format	Implication <input checked="" type="text"/>
☐ Indicateur Activité Antoine	☐	Mise en pratique

Dates Réalisées / Planifiées

J1J2J3J4J5					20%			
					1	Jrs prévu	5	Jrs réalisé
23 Janv	30/01/25							

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire
-Définition du périmètre de Marion & Antoine. - Ecriture de la mission (tâches Marion & Antoine). -Liste des indicateurs à mettre en place pour le suivi d'activité. -Cadrage prochaine session	-Partage et validation des missions avec Vincent. - Rédaction fiche mission.

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
Engagement de Marion et d'Antoine.	

Equipe chantier Kaizen

Pilote	0
Sponsor	Vincent
Contributeurs	Antoine
	Marion
	0
Intervenant ACT	Wilfrid LETELLIER

