

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Jour 1 Form'Action sur l'essaimage (Opérationnels et les consultants experts)		0	1	1
• Jour 2 Form'Action le besoin client (consultants experts)		0	1	1
• Jour 3 Form'Action Diagnostic & Outils		0	1	1

Dates Réalisées / Planifiées

janvier 2024

février 2024

Avancement

11/01

24 - 25 /01

3 // 3

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
★ Form'Action Essaimage Diagnostic & Outils ★ Le diagnostic ★ Besoin Client ★ Planification / Cadrage ★ Collecte de données /Analyses ★ Animer , emmener des équipes (restitution) ★ Découverte des outils essentiels	📄 Mise en pratique sur un diagnostic à blanc Chez AMIPI. 📄 Aligner l'équipe sur la méthode et le cheminement avec le retour d'expérience de Marie Laure & Quentin. 📄 Création d'une matrice décisionnelle (outils méthodes). 📄 Définir les processus AMIPI de demain.	✓ Multi sites / Multi services. ✓ L'engagement de l'équipe. ✓ Echange d'expérience. ✓ l'expérience interne, des experts. ✓ L'ancienneté de l'équipe. ✓ Esprit d'équipe et bienveillance fondés sur les valeurs humaines.	✗ Mesurer, mesurer sans mesure pas de progrès !! Rester factuel, pas de place pour des suppositions. ✗ Pratiquer à chaud. ✗ Les outils à utiliser au bon moment au bon endroit, juste du bon sens, s'approprier les outils et les adapter. ✗ Faire des RETEX pour s'améliorer et grandir. ✗ La charge de travail supplémentaire des diagnostics en plus du quotidien, l'équilibre de chacun.

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Sophie L
	Solène
Yann	Arthur
Cédric	Marie Laure
Intervenant ACT	Loïc



Illustrations de l'intervention

