

Chantier : Form'ACTion GreenBelt Lean Manufacturing

Objectifs du chantier	Indicateurs	Initial	Actuel	Cible
Conduire un projet Green-belt avec succès	Valider les jalons DMAIC	0	0	5
Maîtriser 7 outils lean Manufacturing	Maîtrise d'au moins 7 outils lean	0	0	7
Générer 30k€ de gains	Obtenir 30k€ de gains	0	0	30000
Diffuser la philosophie lean	Animer une revue de projet par semaine avec l'équipe a compter de septembre	0	0	16

Suivi du projet

Avancement :	14%
juin 2025	
12/06	

Mise en oeuvre des actions

Réalisées	A faire	Satisfactions	Points de vigilance
Présentation des 3M, de l'outil VSM, des Gaspillages, de la philosophie lean, début du mindmap Green Belt, pose de la VSM non valorisée	Valoriser la VSM, réaliser les interviews terrain	La formation telle qu'elle est cadrée répond aux besoins de Kevin	il sera important d'insister fortement sur la Factualisation des données afin de valider les choix de chantier. La mesure n'est pas aujourd'hui systématique dans l'environnement Palamy

Equipe chantier

Pilote	Kevin Boudaud
Sponsor	Guido Eckel
Contributeurs	Arthur Brouillet
Intervenant ACT	Eric BOYES

Illustrations de l'intervention

