

Objectifs du chantier				Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Diagnostiquer la service Maintenance				Pose Diagnostique	0%	80%	100%
• Proposer et mettre en place du pilotage				Suivi Plan d'Action	0	0	à déf
• Définir un Road Map de progès				Completer Road Map	0%	20%	100%

Dates Réalisées / Planifiées

	mai 2024	juin 2024		Avancement
	21-22/05	04/06		22%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Définition et partage du périmètre maintenance. FIPEC du gestion du Quotidien Maintenance. Etabli les autres axes de Progrès Maintenance Etabli un 1er Tableau de Polyvalence de l'équipe maintenance. Tour de terrain maintenance pour constater l'existant Fait un point Maintenance-Prod pour définir les échanges techniques Proposition de Plan de route 2024-25 établi	Tracer point de pilotage quotidien au tableau et préparer pour échanger avec l'équipe avant le prochain rdv. - Jean-Christophe. Etablir le profil-type d'un technicien maintenance par rapport au grille de competences - Christophe. Refléchir sur les journées type de chaque fonction en commençant par un relevé de temps (à planifier au prochain séance)	Des bonnes échanges sur l'équipe maintenance, les points forts et les axes possibles d'amélioration. Une volonté de progresser de la part de Jean-Christophe et Christophe	Ne pas s'y prendre trop tard par rapport à l'embauche d'un alternant pour démarrer la reflexion Magasin Maintenance / GMAO à la rentrée. Peu/pas d'indicateurs de la maintenance ou sa performance qui ne permet pas de prioriser les pistes de manière objectif.

Equipe chantier Kaizen

Pilote	stoppe & Jean-Christophe
Sponsor	Yann
Contributeurs	Christophe
	Dominique
	Jean-Christophe
Intervenant ACT	Bob

Illustrations de l'intervention

