

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Améliorer la productivité de la ligne Peinture poudre	Efficacité peinture	0	0	0
• Baisser la non qualité peinture	Cout de non qualité peinture	0	0	0
• Améliorer l'OTD des produits peints	OTD produits peints	0	0	0

Dates Réalisées / Planifiées

mars 2026	avril 2026	mai 2026	Avancement
17/03/2026	31/03/26	22/04/26	67%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire	Satisfactions	Points de Vigilance
Tour de terrain avec Kevin, challenge de l'exigence sur les différentes thématiques. Participation à l'audit qualité interne critique et modification du fichier de "campagne peinture" pour intégrer une notion de productivité Point système et standard Qualité avec Franck Savignard. Challenge des objectifs projet avec Maelle	Commencer le suivi heure par heure de la production pour challenger la performance économique de la chaîne	Le niveau de rangement propreté de la chaîne a réellement progressé, la tournée de terrain apporte un esprit de progrès dans l'équipe. "La création du planning heure/heure est vraiment bien." "en incrémentant les ref en nombre de balancelles ça va être une vraie avancée"	Bien communiquer sur l'avancement du projet pour que l'équipe reste positive sur le projet (éviter le sentiment de flitage)

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Yann
Sponsor	Maelle
Contributeurs	Kevin
0	Tini
0	Kevin
Intervenant ACT	Eric

Illustrations de l'intervention



Peinture poudre													
PDC du jusqu'au du 31/03 - 01/04													
Heure démarrage chaîne				04:45	CABINE								
Tour	ref	N° OP	QDA	Mars	Balance	Revue	Heure fin	Mars	Validation	Changement	Relevage	Relevage de	Relevage de
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
Ref 1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11
1002/10	1000000	111 111 111 111	11	11	11	11	11:11:11	1	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11	11:11:11